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Schweizerische Bundesbahnen SBB, I-PM-ZUE
INGE LHL+, Federfliihrung Kunstbauten dsp
Phasen 32 - 53

2005 - 2015

ca. CHF 12 Mio.

Lange: 58 m/Breite: 14.9 m/(Fahrbahn 9.5 m,
Gehwege 2 x 2.70 m, optional Tram)

SBB DML Abschnitt 4, Einbindung
Oerlikon, Regensbergbrucke

Die Einbindung der DML in Oerlikon bedingt eine véllig
neue Gleisanlage von den Portalen Weinberg-/Wipkin-
gertunnel bis und mit Bhf Oerlikon. Die Regensbergbri-
cke ist Teil der dadurch bedingten Baumassnahmen. Die
neue Briicke ersetzt die alte Stahlbriicke. Sie dient heute
dem Strassenverkehr, ist jedoch auch fiir eine zukiinftige
Tramlinie ausgelegt. Das Bauwerk wird als integrale,
zweifeldrige Rahmenbriicke mit vorgespanntem Platten-
balkenquerschnitt ausgebildet. Die Mittelstiitze steht auf
der Seitenwand des Unterquerungsbauwerks UBW (L=
510 m). Ohne Lager und Fahrbahniibergdnge stellt die
Briicke ein dusserst robustes und unterhaltsarmes Bau-
werk dar. Aufgrund der minimalen lichten Héhe der
bestehenden Briicke liber den Gleisen (tw<5.20m/Fahr-
draht < 5.00 m) musste der Abbruch minutiés geplant

20.01.15.176/16.10

werden. Die Erstellung der neuen Briicke erfolgte unter
engsten Platzverhdltnissen bei vollstéindiger Aufrecht-
erhaltung des Bahnbetriebes (6 Hauptlinien) und unter
héchstem Termindruck, da der motorisierte Verkehr inkl.
6V umgeleitet wurde. Daher wurde die Mittelstitze
provisorisch auf Stahlprofilen fundiert, welche nach-
traglich in die Seitenwand des UBW integriert wurden.
Dadurch konnte die Briicke parallel zum UBW (7.5m tiefe
Baugrube) erstellt werden. Besonders anspruchsvoll war
auch die Umlegung der zahlreichen Werkleitungen.
Architektonisch wird die Briicke in das libergeordnete
Gestaltungskonzept eingebettet. Die transparenten
Larmschutzwénde der Anschlussstiitzmauern werden auf
den Briistungen der Briicke weitergefiihrt, als Abtrennung
zum Gleisraum (inkl. Beriihrungsschutz).
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